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АНОТАЦІЯ 

 

 

Магістерська дисертація: 128 с., 28 рис., 8 табл., 2 додатки, 28 джерел. 

В роботі досліджується процеси управління проектами в розробці 

програмного забезпечення. Наведено теоретичні відомості щодо існуючих 

методів та підходів в управлінні ІТ-проектами, виявлено їх переваги та 

недоліки. Розроблено інформаційно-аналітичну систему управління 

проектом в розробці програмного забезпечення по сучасній методології 

Kanban. Програмний продукт розроблено відповідно сучасним стандартам та 

самим новим технологіям, таких як Docker, Node.js, MongoDB, ExtJS та інші.  

Мета роботи. Розробка інформаційно-аналітичної системи управління 

проектом в розробці програмного забезпечення. 

Об’єкт дослідження: процеси управління в ІТ-проектах. 

Предмет дослідження: система управління проектами в розробці 

програмного забезпечення. 

Методи дослідження: інтелектуальний аналіз даних, нейронні мережі, 
об’єктно-орієнтоване програмування, методологія Kanban, Agile, Docker-

контейнери. 

Наукова новизна одержаних результатів. Під час виконання 

магістерської дисертації було створено програмний продукт, який був 

успішно впроваджений в компанії NetCracker, а саме в відділі досліджень, де 

отримав схвальні відгуки як від керівників проектів так і працівників які 

користувались системою. 

KANBAN, ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, МЕРЖЕВА МОДЕЛЬ 

СТАРТАП, ТРИРІВНЕВА АРХІТЕКТУРА, ФРЕЙМВОРК   


